

PREVISIONS D'ABAISSEMENTS DES BIEFS DU CANAL DU NIVERNAIS

Type de barrage	N°	Bief de :	PK	Abaissement de (m)	Volume en (m³)	Date du ... au ...	Début d'abaissement	Fin d'abaissement	Travaux prévus
X	15	CHAMP CADOUX	73.360		0				
X	16	SARDY	73.612	abaissement	4.234		11/11/2021	20/03/2022	Bordage porte amont
X	17	CHAMP DU CHENE	74.191	abaissement	20.721		11/11/2021	20/03/2022	Compteur remanié depuis aval de la 15
X	18	CHUZET	74.250	abaissement	2.539		11/11/2021	20/03/2022	Conciliation et articulations de l'écluse
X	19	PRETTE CORVEE	75.363	abaissement	12.873		11/11/2021	20/03/2022	Conciliation et articulations de l'écluse
X	20	BOIS DES TAUREAUX	75.989	abaissement	13.146		11/11/2021	20/03/2022	
X	21	PICAMPOIX	76.230	abaissement	6.951		11/11/2021	20/03/2022	
X	22	PIRE COULAS	76.630	abaissement	6.530		11/11/2021	20/03/2022	Flanchement de l'écluse
X	23	YONNE (Barrage de la Chaux)	77.127	abaissement	10.437		11/11/2021	20/03/2022	Flanchement de l'écluse
X	24	YONNE (Barrage de la Chaux)	77.581	abaissement	19.088		11/11/2021	20/03/2022	
X	25	YONNE (Barrage de la Chaux)	79.442		0				
X	27	WANCY	80.215		0				
X	28	WANCY	80.215		0				
X	29	CHITRY	81.243		0				
X	30	MARENGY	84.231		0				
X	31	GRAVIER	84.569		0				
X	32	MORTES	85.943		0				
X	33	MONT	88.474	1.00	37.905		24/01/2022	20/03/2022	Défense de berge (600m)
X	34	DROUL	89.016		0				
X	35	CHATILLON	92.150		0				
X	36	LAPORTE	93.223		0				
X	37	MOULIN BINALEE	93.486		0				
X	38	LA TORE	95.001		0				
X	39	BEVES	95.001		0				
X	41	LESSIEUR	102.258		0				
X	42	VILLIERS	104.569		0				
X	43	CUNCY	106.490		0				
X	44	CHANTENOT	109.305		0				
X	45	ARMES	110.589		0				
X	46	LA MALADRERIE	111.743		0				
X	47	LES JEUX (Chemise)	113.670		0				
X	47 bis	SAINT ROCH (Chemise)	114.460		0				
X	48	LA TORE	115.000		0				
X	49	LA TORE	117.746		0				
X	50	BASSEVILLE	118.727		0				
X	51	BASSEVILLE	118.727		0				
X	52	COULANGES	122.791		0				
X	53	CRAIN	123.675		0				
X	53 bis	CRAIN	124.065		0				
X	54	BEZE	125.093		0				
X	55	LUCY	127.140		0				
X	56	LAPLACE	130.208		0				
X	57	CHATEL CENSOUR	131.598		0				
X	58	INGNY	134.573		0				
X	59	INGNY	134.573		0				
X	60	SAINT SAUSOIS	137.217		0				
X	61	SAINT SAUSOIS	137.217		0				
X	60	RAVREAU	130.374		0				
X	61	MAILLY LE CHATEAU	140.846		0				
X	62	LE PARC	142.767		0				
X	63	MAILLY LA VILLE	145.402	abaissement	67.456		15/11/2021	15/03/2022	Taquetis diversoir des Bouchets Dramarie poulpénaire et abattage - travaux de tiens
X	64	MAILLY LA VILLE	146.000		0				
X	65	SERY	147.575		0				
X	66	SAINTE MAUR	148.613		0				
X	67	LES DAMES	150.054		0				
X	68	LES DAMES	151.185		0				
X	69	SAINTE MAILLAIN	152.322		0				
X	70	LANOUE	0.342		0				
X	71	ACCOLAY	2.592		0				
X	72	VERMENTON	3.308		0				
X	70	SAINTE AIGNAN	153.747		0				
X	71	MAINDR	154.407	abaissement	16.896		24/01/2022	20/03/2022	Remplacement records hydraulique verms du barrage
X	72	RIVOTTES	158.233		0				
X	73	VIRELLES	159.578		0				
X	74	VIRELLES	160.923		0				
X	75	BAILLY	161.406	1.00	137.345		15/11/2021	05/12/2021	Changement des bois petit diversoir
X	76	BELOMBRE	164.980	0.80	77.688		15/11/2021	09/12/2021	Confortement moulin du 15/11/2021 au 05/12/2021 - travaux de tiens
X	77	TOUSSAC	166.177		0				
X	78	VAUX	168.623		0				
X	79	AUGY	170.600		0				
X	80	PREUILLY	172.481		0				
X	81	BATAUDEAU	173.756		0				

Les abaissements sont précisés par rapport à la cote normale

Notes : 1) Les abaissements sont abaissements d'urgence et doivent être réalisés en concordance de la présente fiche 44 plans.
2) Les biefs sont soumis à un programme de travaux par secteur de biefs qui est détaillé sur les ouvrages de barrage.